

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Código: FOR-E-11-G

Revisión: 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Página 1 de 2

Programa Educativo: Ingeniería en desarrollo y gestión de software								
Nombre del estudiante: Mancera Pacheco Román Gil	Matrícula: UTTI192005							
Período: Enero - Abril	Grupo: D	DGS-1101						
Nombre de la empresa: Areem-Oaxaca								
Asesor Empresarial: Edgar Christopher Anguiano Go	nzalez	Teléfono: +52 55 6252 2213						
e-mail: ceganguiano@gmail.com								
Nombre del proyecto: Plataforma web de gestión de o	deuda	Fecha de inicio: 09/01/2023						

Actividad programada	Semanas														
Definición del proyecto	09- 13/ ene	16 - 20/ ene	23 – 27/ ene		10/	17/	24/		06- 10/ mar	13 – 17/ mar	20 - 24/ mar	27 – 31/ mar	03 – 07/ abr	10 – 14/ abr	17 – 21/ abr
Datos generales de la	X														
empresa.															
Antecedentes de la empresa	X														
Planteamiento del problema.	X														
Justificación.	X														
Planteamiento de objetivos.		X													
Hipótesis.		X													
Marco teórico.			X	X											
Metodología.			X	X											
Desarrollo del proyecto.	09- 13/ ene	16 - 20/ ene	23 – 27/ ene			17/	24/		06- 10/ mar	13 – 17/ mar	20 - 24/ mar	27 – 31/ mar	03 – 07/ abr	10 – 14/ abr	17 – 21/ abr
Categorización de requerimientos					X										
Especificación de requerimientos					X										
Cronograma de desarrollo y priorización de requerimientos					X										
Usuarios del sistema					X										



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Código: FOR-E-11-G

Revisión: 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Página 2 de 2

Desarrollo del proyecto.	09- 13/ ene	16 - 20/ ene	23 – 27/ ene	30 - 03/ feb	17/	24/		06- 10/ mar	13 – 17/ mar	20 - 24/ mar	27 – 31/ mar	03 – 07/ abr	10 – 14/ abr	17 – 21/ abr
Datos					X									
Entradas y salidas del sistema					X									
 Mapa de distribución de entradas y salidas 					X									
 Catálogo de validaciones 					X	X								
Diagramas de estructuras de datos o ER						X								
Modelo de base de datos						X								
Modelo de base de datos normalizado						X	X							
Instrucciones SQL							X							
Procedimientos							X							
Diseño lógico de procesos							X	X						
Diseño detallado de procesos								X						
Interfaz								X						
Mapa de navegación								X						
Interfaces de usuario							X	X	X					
Interfaces de sistema							X	X	X					



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA

Código: FOR-E-11-G

Revisión: 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Página 3 de 2

Desarrollo de la plataforma					X	X	X	X	X	X	X			
Arquitectura									X					
Arquitectura interna/lógica del sistema									X					
 Descripción y justificación del software a utilizar 										X				
 Descripción y justificación del hardware a utilizar 										X				
Diseño de plan de instalación											X			
Diseño de plan de capacitación												X		
Conclusión del proyecto	09- 13/ ene	16 - 20/ ene	23 – 27/ ene	06- 10/ feb	17/	24/		10/	13 – 17/ mar	20 - 24/ mar	27 – 31/ mar	03 – 07/ abr	10 – 14/ abr	17 – 21/ abr
Análisis de resultados.													X	
Redacción de conclusiones.													X	
Oficio de dictamen														X
Impresión y entrega de memoria														X

Nombre y firma	Nombre y firma asesor	Nombre y firma estudiante
asesor empresarial	académico	